

FC Betons lokalisering, historisk oversigt over sagsforløb

Anvendte forkortelser:

FC	Frejlev Cementindustri - nu kaldt FC Beton		
AK	Aalborg Kommune	NJA	Nordjyllands amt
TF	Teknisk Forvaltning	BLF	By og Landskabsforvaltningen
TMU	Teknik og Miljøudvalget	BLU	By og Landskabsudvalget

1986	På baggrund af bl.a. massive klager fra borgerne i Frejlev over støj og støv fra Frejlev Cementstøberi overvejer AK muligheden for udflytning af FC til Drastrup.
Sept. 1986	AK anbefaler zonetilladelse til, udflytning af cementstøberiet fra Frejlev til Drastrup, men ikke til en planlagt udbygning.
Okt. 1986	NJA afslår at give en zonetilladelse til FC i det åbne land.
Dec. 1986	Drastrup-Pilotprojekt indledes for overvågning og sikring af grundvandskvaliteten.
Maj 1987	FC anker NJA's afslag på zonetilladelse.
Juni 1987	Lokalplan for hele vandindvindingsområdet besluttet afprøvet som virkemiddel til beskyttelse af drikkevandet.
Sept. 1987	AK anmoder FC om en revideret plan, som input til en lokalplan.
Nov. 1987	AK beder NJA overveje om man vil godkende FC på grundlag af kommuneplantillæg og lokalplan.
Nov. 1987	Arbejdet med lokalplanen for hele vandindvindingsområdet inkl. FC igangsættes.
Dec. 1987	NJA giver en 3-årig landzonetilladelse til FC's etablering af cementstøberi og mørtelværk i Drastrup.
1989	FC etableres i Drastrup
1989	Udkast til lokalplan for hele vandindvindingsområdet.
Dec. 1989	Planstyrelsen kan ikke anbefale lokalplan for vandindvindingsområdet. Anbefaler i stedet kommuneplantillæg og deklARATIONER. Lokalplanen opgives.
Sept. 1990	AK vedtager skovrejsningsplan for hele området syd for Nibevej, inkl. råstofområdet og FC's areal.
Okt. 1990	AK vedtager Kommuneplantillæg nr. 2.06 endeligt. Ingen udvidelsesmuligheder for FC, begrænsning af nybyggeri i indvindingsoplandet til Drastrup kildeplads.
Sept. 1996	FC ansøger om tilladelse til udvidelse.
Apr. 1998	AK anbefaler afslag.
Juli 1998	NJA meddeler afslag til en udvidelse af FC i landzone. En fortsat udvidelse henvises til et erhvervsområde. Sikring af rent drikkevand vægtes højere end virksomhedens udvidelsesmuligheder.
2000	Der meddeles tilladelse til råstofindvinding indtil 2010.
2003	FC søger tilladelse til udvidelse maskinhal på 579 m ² i Drastrup. NJA kan ikke anbefale landzonetilladelse, men vil iværksætte regionplanlægning, hvis AK vil udarbejde lokalplan for virksomheden i Drastrup. AK beslutter ikke at ville fremme en lokalplan for udflytning til Drastrup, men lave en lokaliseringsundersøgelse, med henblik på at få løst Frejlev Cementstøberis udviklingsproblemer permanent.
2003	Zonetilladelse til maskinhal på 279 m ² . Nedrivning efter 15 år er tinglyst.
Apr. 2005	AK igangsætter lokaliseringsundersøgelse.
Dec. 2006	Lokaliseringsundersøgelse fremlægges til orientering til AK's tekniske udvalg, der finder udflytning til Aalborg Øst mest optimal.

Juni 2007	AK's TMU besigtiger virksomhed i Frejlev og Drastrup.
Feb. 2008	Sagen behandles i AK's Teknik- og Miljøudvalg.
2008	AK igangsætter risikovurdering af de miljømæssige konsekvenser for en udbygning af virksomheden i Drastrup.
Aug. 2008	FC meddeler, at de ikke vil medvirke til at lave en risikovurdering.
Nov. 2008	AK meddeler afslag på ansøgning om udvidelse.
2014	Zonetilladelse til opførelsen af ny administrationsbygning i Drastrup.
Okt. 2015	FC fremsender ønske om igangsætning af proces for udflytning af Frejlev Cementstøberi til Drastrup og efterfølgende byudvikling i Frejlev.
Nov. 2015	Igangsætning af udarbejdelse af en risikovurdering ved samling af for virksomhedens aktiviteter i Drastrup.
Maj 2017	Risikoreport fremlægges for AK's BLU med anbefaling om igangsætning af forbedret for den videre planlægning.

Aalborg Kommune, Charlotte Zeth Andersen 5. april 2017